



IV. Cronología de Integración de la Agenda de Simplificación

FASD 04 2026

Nombre del Trámite o Servicio:	Dictamen de Medidas Preventivas para Establecimientos Mercantiles
Nombre de la acción:	<i>Reducción del plazo de resolución y reingeniería técnica</i>

No	Actividades	Meses (Año 2026)						Entregables
		Ene	Feb	Mzo	Abr	M/J	Jul	
1	Integración del equipo de trabajo e inicio de las actividades de simplificación	✓						• Minuta que describa la integración del equipo de trabajo y acuerdan la acción para simplificar. • Diagnóstico del trámite o servicio a simplificar, identificando el alcance y los objetivos.
2	Reingeniería del proceso			✓				• Descripción de actividades del proceso actual y simplificado (Identificando las acciones que no agregan valor al proceso, desarrollando alternativas del proceso, que garantice la operatividad del nuevo proceso).
3	Elaboración y firma del acuerdo donde se aprueba la acción a simplificar				✓			• Acuerdo firmado y oficio de envío a la Coordinación Municipal de Mejora Regulatoria.
4	Puesta en marcha de las mejoras implementadas						✓	• Recepción de la autorización por Acuerdo del Cabildo. • Aviso público circular o comunicado de las mejoras implementadas. • Captura de pantalla de la actualización en el portal ciudadano único de trámites y servicios. • Evidencia de la difusión del nuevo proceso entre los servidores públicos involucrados. • Folletos publicitarios. • Propuesta y justificación de costos o derechos antes y después. • Encuestas de satisfacción del usuario del trámite y/o servicio simplificado.

V. Cronología de Integración de la Agenda de Digitalización

FASD 05 2026

Nombre del Trámite o Servicio:	Cédula de Empadronamiento para Comercio Establecido
Nombre de la acción:	<i>Digitalización integral de punta a punta en Ventanilla Única Digital</i>

No	Actividades	Meses (Año 2026)						Entregables
		Ene	Feb	Mzo	Abr	M/J	Jul	
1	Integración del equipo de trabajo e inicio de las actividades de digitalización	✓						Minuta que describa la integración del equipo de trabajo en donde se nombre al o los enlaces del sujeto obligado con toma de decisiones y conocimiento amplio del proceso del trámite o servicio y se apruebe la digitalización del trámite o servicio.
2	Planificación.- Identificar los requisitos del proyecto							- Descripción de actividades, diagrama de flujo y formatos del trámite o servicio a digitalizar. - Copia del oficio dirigido a la CTIC y CMR donde dan a conocer que la mejora del proceso la están adoptando en la práctica.
3	Análisis del proyecto (Recopilar y revisar los datos sobre los requisitos, pasos e información general del proyecto)							Copia del acuerdo interno entre el sujeto obligado, la CMR y la CTIC que plasme las acciones que se realizarán para digitalización del trámite o servicio y calendario de cumplimiento y nombramiento de los enlaces que validará los módulos del proyecto.
4	Desarrollo (Construcción técnica del módulo por CTIC)				✓			CTIC (Código fuente, base de datos y diseño UX)
5	Pruebas (Revisar el código, ejecutar, validar y eliminar errores)					✓		- Copia del documento donde el sujeto obligado valida los módulos del proyecto final. - Evidencia de que el servidor público designado por el sujeto obligado para capacitar al personal involucrado acudió a las capacitaciones del proyecto finalizado y validado.
6	Despliegue (Implementar el código en el entorno de producción)						✓	- Presentación del proyecto final y capacitación. - Copia de listas de asistencia y fotografías.